


SPRINT REVIEW – SPRINT 3

19/10-1/11, nuevas funcionalidades

OBJETIVOS CUMPLIDOS

- Finalización de las HU
- Prototipo de web
- Formateo de la salida
- Comparación de rutas
- Riesgos y pruebas



Historia	Estado	Hecho
• US-001 Encontrar una ruta entre dos ubicaciones (fase inicial: identificar estaciones)	Terminada	100 %
• US-003 Obtener datos de servicios externos	Terminada	100 %
• US-004 Consultar las próximas llegadas a una estación	Terminada	100 %
• US-002 Comparar rutas alternativas	Terminada	100 %
• US-010 Calcular rutas según los horarios (técnica)	Terminada	100 %
• US-011 Planificar un viaje a una hora determinada	Terminada	100 %

PLAN DE RIESGOS

RIESGO	MOTIVO	NIVEL
• R-01 Caducidad de los horarios GTFS	LOS DATOS CADUCAN el 21/11/2026	INTOLERABLE
• R02 — Fuente en tiempo real no disponible	Posible conexión inestable	INTOLERABLE
• R-03,04,05 Riesgos de organización y código	Posibles problemas de integración, reparto y coordinación de tareas	ALTO
• R-06 Regresiones por pruebas automáticas insuficientes	Es difícil prever el comportamiento del usuario	MEDIO







Tomamos acciones al respecto

PROTOTIPO DE WEB

- Listado de líneas y estaciones
- Filtrado de rutas
- Mapa interactivo
- Funcional

En servidor local:
`http://localhost:8080/`





Página principal y ejemplo de ejecución